
第46回志茂まちづくり協議会

令和７年６月19日（木）19時～
志茂ふれあい館 ホールA・B



次第

１．開会挨拶

２．報告事項および協議事項

（１）役員体制の改選

（２）今年度の活動について

（３）事業の進捗報告等

（４）その他
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（１）役員体制の改選

協議会の役員の任期は、規定により２年と定められています。
今年度は役員改正の年です。令和７年度 役員体制（案）は以下通りです。

会長

酒井 克昌

相談役

木戸浦 新也 田中 義彦 豊﨑 満 藤田 正道

副会長

富田 好明

幹事

青柳 澄明 飯野 明夫 大久保 善雄 加藤 文男 菊地 晋吾

齋藤 昇一 齋藤 澄男 杉森 芳雄 多田 裕史 土屋 裕子

萩原 芳孝 蓮沼 国雄 藤森 永喜 町田 佐代子 森 栄子

吉田 健 ※五十音順、敬称略
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（２）今年度の活動について

令和７年６月

志茂まちづくりニュース第65号発行

第46回協議会（第15回総会）

令和７年10月

志茂まちづくりニュース第66号発行

第47回協議会

10月25日（土） しもっこフェスティバル（防災イベント）

令和8年3月頃 志茂まちづくりニュース第67号発行

①活動スケジュール
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（２）今年度の活動について

日時

場所

地域の子ども達に防災について考えるきっかけとしてもらうために
今年度も楽しく学べる防災工作会を開催する予定です。

10月25日（土）（予定）

志茂子ども交流館主催［しもっこフェスティバル］に
１ブースとして出展

志茂子ども交流館

（参考）令和６年度

「ペットボトルランタンづくり」コーナーを
出展。

②しもっこフェスティバルへの出展
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（２）今年度の活動について

当日お手伝いしてくださる方を募集します！詳細については改
めてご案内いたします。

②しもっこフェスティバルへの出展

防災グッズをボトルにたくさんつめてオリジナルの防災ボトルをつくろう！

・プラスチックのドリンクボトルに防災グッズをいれてもらう。
・手書き可能なシール用紙またはボトル自体にイラストを書く、デコレー
ションシールを貼るなどで自分だけのオリジナル防災ボトルをつくる
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（３）事業の進捗報告等

46.7%

53.0% 53.9% 55.0% 55.8%
57.6% 58.8% 58.9% 59.6% 60.2% 60.9%

40%
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50%

55%
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65%

70%

H26 H27 H28 H29 H30 R2 R3 R4 R5 R6 R7

不燃領域率の推移

●しもさん広場（共同建替）

●志茂二丁目児童遊園開園

目標値70％

●志茂四わかば児童遊園開園

木造の建物が減り、
公園などの空地が増える

と上がります。

①不燃化推進特定整備事業（不燃化特区）の経過
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志茂１丁目、志茂３丁目は７０％を達成しました。

（３）事業の進捗報告等

１丁目

約72.4％

２丁目

約58.1％
４丁目

約46.9％

３丁目

約70.5％

５丁目

約51.3％

①不燃化推進特定整備事業（不燃化特区）の経過 志茂地区

約60.9％
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（３）事業の進捗報告等

「燃え広がらない・燃えないまち」へと改善を図るため、一定の要件を満たす

老朽建築物の①除却 ②建替え等について、

助成を行っています。

≪問い合わせ≫
防災まちづくり担当課 （3908）9162

助成金を受け取るには令和8年1月30日までに

事業完了届の提出が必要です。
この機会にぜひご利用ください。

志茂全域対象区域
【令和6年度実績】
①除却：33棟 ②建替え：13棟

詳細は北区HPを
ご確認ください→

①不燃化推進特定整備事業（不燃化特区）の経過
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主要生活道路優先整備路線から順に道路拡幅整備を進めています。

（３）事業の進捗報告等

10号線

進捗率：約90％

４号線

進捗率：約80％ 優先整備箇所１

進捗率：約48％

７号線

進捗率：約70％

９号線

進捗率：約5％

優先整備箇所２

進捗率：約45％

主要生活道路の整備により
解消される消防活動困難区域

②道路拡幅の進捗率
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（３）事業の進捗報告等

至 赤羽駅

赤羽
岩淵中

志茂スズラン通り商店街

先工区(約90ｍ) 後工区(約140ｍ)

検討工区
(約100ｍ)

志茂平和通り商店街

事業化検討取りやめ区間

木造住宅密集地域で歩道のない主要生活道路（特別区道北1284号）を平成
30年度よりモデル路線とし、無電柱化に向けた調査・検討等を実施しました。
このうち、事業環境の整った先工区（約90ｍ）の工事を行っています。
なお、後工区・検討工区については調査の結果、課題が多く事業化の見通しが立たな
いため、事業化の検討を取りやめることとなりました。

③志茂無電柱化チャレンジ事業について
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（３）事業の進捗報告等

地下埋設管の輻輳（混雑）が著しいため
・特殊部の設置スペースが確保できない
・新たな管路および既存管路の移設を設置するためのスペースが確保
できない

後工区・検討工区における無電柱化の課題
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③志茂無電柱化チャレンジ事業について

既設下水

既設水道

既設ガス

既設NTT

電力分岐桝

通信線

電力線

電力線

★断面図



（３）事業の進捗報告等

無電柱化までのスケジュール（予定）

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9（年度）

調査・検討

設計

支障移設工事

地上
機器

北区

北区

★事業説明会

東京電力

水道局、東京ガス、下水道局
東京電力、NTT、JCOM

★工事説明会

電線共同溝
本体工事

北区

引込管工事

ケーブル入線、
電線・電柱撤去工事 東京電力、NTT、JCOM

北区
（東京電力、NTTへの委託）

舗装復旧工事 北区

③志茂無電柱化チャレンジ事業について
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（３）事業の進捗報告等

③志茂無電柱化チャレンジ事業について
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（４）その他

★もしものために準備しよう・みんなで災害にそなえよう

「北区民強靱化動画」
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↓映像はこちら

東京都北区公式YouTubeチャンネルで公開中！



（４）その他

★もしものために準備しよう・みんなで災害にそなえよう

東京マイ・タイムライン 北区洪水ハザードマップ

マイ・タイムラインに
関する北区HPはこちら→

北区防災アプリ 北区民強靭化ハンドブック

各種資料については皆様のお手
元にお配りしておりますので、
ご確認ください。
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