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次 第

１．開会
２．志茂無電柱化チャレンジ事業について
３．後工区・検討工区 検討状況の報告
４．先工区

電線共同溝本体工事の説明
５．閉会
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志茂無電柱化チャレンジ事業について

至 赤羽駅

赤羽
岩淵中 志茂スズラン通り商店街

志茂平和通り商店街

先工区(約90ｍ) 後工区(約140ｍ)

検討工区
(約100ｍ)

木造住宅密集地域で歩道のない主要生活道路（特別区道北1284号）
を平成30年度よりモデル路線とし、無電柱化に向けた調査・検討等を実施し
ています。
このうち、事業環境の整った先工区（約90ｍ）から、工事に着手しています。

写真①

写真②
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写真① 写真②



志茂無電柱化チャレンジ事業について
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電線共同溝イメージ

【出典】国土交通省ホームページ（https://www.mlit.go.jp/road/road/traffic/chicyuka/chi_14.html）

https://www.mlit.go.jp/road/road/traffic/chicyuka/chi_14.html


志茂無電柱化チャレンジ事業について
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無電柱化までの流れ（イメージ）

【出典】東京都建設局「東京の無電柱化」

電線共同溝を構築するための現地調査・設計
および事務手続きを実施します。

電線共同溝を構築するために既存の埋設物
などの位置を整理します。

【先工区】R5年度施工完了（地中）



志茂無電柱化チャレンジ事業について
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無電柱化までの流れ（イメージ）

【出典】東京都建設局「東京の無電柱化」

電柱からの供給を地下からの供給に切り替え
るため、引込管を敷設し、引込管へケーブルを
入線します。

電力ケーブルや通信ケーブルを接続・分配する
ための特殊部（人孔）および埋設管を設置
します。

【先工区】R7年3月下旬以降施工



志茂無電柱化チャレンジ事業について
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無電柱化までの流れ（イメージ）

【出典】東京都建設局「東京の無電柱化」

電柱の撤去後、舗装を復旧します。

地下からの供給に切り替え後、電線・電柱
を撤去します。



志茂無電柱化チャレンジ事業について
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無電柱化までのスケジュール（予定）

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9（年度）

調査・検討

★事業説明会

設計

支障移設工事

地上
機器

電線共同溝本体工事
（家屋調査含む）

引込管工事

舗装復旧工事

★工事説明会（本日）

北区

北区

東京電力

水道局、東京ガス、下水道局
東京電力、NTT、JCOM

ケーブル入線、電線・電柱撤去工事

北区

北区
（東京電力、NTTへの委託）

東京電力、NTT、JCOM

北区

令和7年3月から令和7年8月中旬頃まで、北区が電線共同溝本体工事を
実施します。



後工区・検討工区 検討状況報告
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至 赤羽駅

赤羽
岩淵中 志茂スズラン通り商店街

志茂平和通り商店街

先工区(約90ｍ) 後工区(約140ｍ)

検討工区
(約100ｍ)



後工区・検討工区 検討状況報告
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平成29年度 志茂無電柱化チャレンジ事業を開始
令和2年度 予備設計、3D調査を実施

地下埋設管の深刻な輻輳状況を踏まえ、
工区を「先工区」「後工区」「検討工区」に分割

地下埋設管の輻輳（混雑）が著しいため
・特殊部の設置スペースが確保できない
・新たに管路を設置するためのスペースが確保できない
→これらの課題により事業化の見通しが立たないため、
事業化の検討を取りやめる。

これまでの検討状況

後工区・検討工区における無電柱化の課題



後工区・検討工区 検討状況報告

11

※ は無電柱化を実施した
際に新たに設置する管路等

後工区・検討工区における無電柱化の課題
【新たな管路の設置スペース確保】

断面図（輻輳状況）

■新たな管路を設置すると、各占用物件（水道・ガス・下水等）
における維持管理上必要な離隔距離が確保できない。

■既設下水道管やNTTケーブルは幹線のため、移設は困難。



電線共同溝整備工事（北1284号）について

 工事件名 電線共同溝整備工事（北１２８４号）

 施工場所 北区志茂二丁目４９番～４８番先

 施工時間 （夜間）２０：００～０６：００

（昼間） ９：００～１８：００

 工 期 自 令和 ６年１２月１２日

至 令和 ７年 ９月 ９日

 受 注 者 スミセキ・コンテック東京支店

 契 約 額 75,570,000円（消費税込み）

 主な工種

特殊部工：管理用箱形機器（マンホール）を

地中に設置する工事

管路工： 地中を掘削して電力・通信管を配管

する工事

１.工事概要
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電線共同溝整備工事（北1284号）について

【特殊部工】管理用箱形機器（マンホール）を地中に設置します。

特殊部設置工 4箇所

特殊部

２.工事内容【特殊部工】
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電線共同溝整備工事（北1284号）について

①舗装切断工
掘削前の舗装の切断作業

②掘削工
機械及び人力による掘削作業

③特殊部設置工
クレーンによる設置作業

④埋戻し工、路盤工
特殊部設置後の埋戻し及び路盤復旧作業

⑤仮舗装復旧工
アスファルトによる仮舗装復旧作業

３.施工方法【特殊部工】
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【管路工】地中に電力管及び通信管を配管する工事です。

本工事では、主に特殊部と特殊部を繋ぐ配管工事を行います。

皆さまのお宅への配管工事は、今回の工事とは別に来年度以降、電力及び

通信事業者が工事を行う予定です。

管路（電気、通信）

電線共同溝整備工事（北1284号）について

４.施工方法【管路工】
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①舗装切断工
既設舗装の切断作業

②掘削工
機械及び人力による掘削作業

③管路敷設工

人力による管の敷設作業

④埋戻し工、路盤工
管路敷設後の埋戻し及び路盤復旧作業

⑤仮舗装復旧工
アスファルトによる仮舗装復旧作業

電線共同溝整備工事（北1284号）について

４.施工方法【管路工】
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水道

NTT

下水

ガス

道路宅地 宅地

特殊部

通信管 電力管

５.地中断面のイメージ

電線共同溝整備工事（北1284号）について

電力・通信
（引込は別途工事）

電力・通信
（引込は別途工事）
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作業中は道路を掘削するため、車両通行止めとなります。
車両の通り抜けできなくなりますので、迂回路の利用をお願いします。
また、北1055号は片側交互通行となります

作業時間（予定）
昼間 9：00～18：00 舗装切断、非開削工事
夜間 20：00～6：00 特殊部設置工、管路工

「赤羽岩淵中学校前」
（北1055号）

電線共同溝整備工事（北1284号）について

６.作業中の道路規制【車両通行止め】
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作業中は迂回のご協力お願いします。
現地では誘導員がご案内します。

電線共同溝整備工事（北1284号）について

６.作業中の道路規制【迂回ルート】
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工 種
令和6年度 令和7年度

12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

準備工

特殊部製作

土工事

特殊部設置工

管路工

汚水桝等調整工

付帯工

舗装工

後片付け

測量・家屋調査、警察協議等

工場製作・検査

年
末
・
年
始

作業土工、土砂運搬搬出

据付

片付け

汚水取付管改修

内部仕上

埋設配管

舗装切断、ガラ処理等

舗装仮復旧

Ｇ
Ｗ
休
暇

夏
季
休
暇

電線共同溝整備工事（北1284号）について

７.予定工程表

・現在警察との交通協議中です。
・現場着工日が決まりましたら、沿道・近隣のお宅へお知らせを配布します。
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発注者 北区土木部土木政策課

整備係 03-3908-9264

施工者 スミセキ・コンテック株式会社 東京支店

赤羽作業所 03-5959-5162

現場代理人 高橋 070-7514-9961

安全第一で作業を進めて参ります。
お気づきの点等ございましたら、下記連絡先まで
お問い合わせください。
ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

８.お問い合わせ先

電線共同溝整備工事（北1284号）について
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問い合わせ先
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防災まちづくり担当部 防災まちづくり担当課
電話 03-3908-9162

事業に関すること

土木部 土木政策課 整備係
電話 03-3908-9264

電線共同溝整備
工事に関すること


