
 

 
 

名主の滝公園整備工事＿説明会 

   次第 

 

 

  日時：令和７年７月２９日（火） 

19：00～20：30 

 会場：十条台ふれあい館 別館第１ホール 

 

 

（ 18：30～ 受付開始 ） 

19：00  はじめに 

            ♢開会の挨拶 

 

19：10  名主の滝公園 のご説明 

              ♢各エリアの再生整備内容 

              ♢前年度の工事内容について 

 

19：30  整備工事（その２）のご説明 

♢工事内容 

              ♢工程 

♢工事車両計画 

♢家屋調査 

19：50  意見交換 

20：30  閉会 

 



名主の滝公園整備工事（その２）

北区　土木部　土木政策課　整備係　 　　℡ （３９０８）　９２５９

三和建設株式会社（現場代理人）宮原　徹治 　　℡ （３９１２）　３００１　

記

工 事 件 名

施 工 箇 所 北区岸町一丁目15番25号

公 園 工 事 の お 知 ら せ

　　日頃より、北区のまちづくり行政に、ご理解とご協力いただきありがとうございます。

　　   この度、名主の滝公園（北区岸町一丁目15番25号）において 三平坂の拡幅整備の他、

　　　付近住民の皆様方にはご迷惑をおかけしますが、歩行者、公園利用者の安全確保に努めてまいります。

　　名主の滝プール跡地内の管理棟及び防災設備の解体、斜面地の配管整備を行います。

　　　また、一部の施工については通行止め等が発生する場合がございます。

施 工 内 容

施 工 時 間 昼　間　　８：００　から　 １８：００　　迄　

工 事 期 間 令和 ７ 年 ８ 月 上旬 　　～　令和 ８ 年 ３ 月下旬

発 注 者

施 工 者

　　追ってご調整をさせていただきますので、ご理解とご協力の程宜しくお願いします。

　　尚、お気づきの点がございましたら、下記までご連絡お願いいたします。

　　℡ ０９０-３５３８-９１７０（携帯）

案 内 図

名主の滝公園

三平坂の拡幅整備（既擁壁の撤去、園路整備、新擁壁の設置）

防災設備（自家発電機、燃料庫等）、旧プール施設（管理棟・ポンプ室等）の解体作業

斜面地配管整備
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【令和７年度　施工】
　♢三平坂拡幅工事
　♢滝循環施設・設備改修工事
　♢造園施設撤去工事
　（滝ポンプ、プール管理、
　　　　　　　防災関係施設）
　♢給水設備整備工

【令和８年度　施工】
　♢児童エリア改修工事
　♢展望デッキ設置工
　♢サービス施設工
　（手摺・施設、誘導サイン・ベンチ）
　♢管理施設整備工
　（転落防止柵、ロープ柵、
　　　　　　　　　メッシュフェンス）
　♢法面保護工（ノンフレーム工法）
　♢園路広場改修工事
　（園路舗装、通路、木橋改修）

【令和９年度　施工】
　♢建築整備工事（茶室・トイレ）
　♢低地園路広場改修工事（男滝エリア）
　♢供給処理施設・設備改修工事
　♢低地園路広場改修工事（池エリア）
　♢ポケットパーク改修工事

   ※1.正門～男滝エリア、
     2.薬医門～正門散策エリアと
     3.薬医門～池エリアは、
     どちらか供用しながら、工事を進める。　

【令和９年度　施工】
　♢防災広場整備工事
　（四阿トイレ、防災設備含む）

名主の滝公園整備工事計画【工区区分図】

      名主の滝公園再生整備説明会資料
　　　　　　　　　令和７年７月２９日
　　　　　　　　　　土木部土木政策課

　工事完了【令和６年度】
　♢三平坂拡幅部の樹木整理
　♢茶室、パーゴラ解体
　♢プールの埋戻しに伴う底板への穴あけ作業

※男滝の稼働については、
　令和７年８月４日から令和１０年３月下旬まで停止予定です。



１

別 紙

今回更新箇所

名主の滝公園再生整備説明会 名主の滝公園再生整備説明会資料
令和７年７月２９日
土木部土木政策課



2

１．正門～男滝エリア

●整備コンセプト
・名主の滝の玄関口としての、風格と気品ある空間への再生整備
・都内とは思えない、非日常的な景観（男滝・紅葉）の形成、モミジの他、既存樹木のサトザクラ、ウメなどを活かし、季節感を醸成

現況写真（正門前）

〇正門付近
・自然な風合いを持たせつつ、正門通路のバリアフリー化
・正門両側に景石、植栽などを用いた風格ある空間の演出
・待ち合わせ、休憩のできるサークルベンチを整備
・サークルベンチ下、屋根塀からの間接照明で、空間を演出
・正門通路と区分した自転車置き場の整備
・誰もが歩きやすい園路となる、バリアフリーを意識した舗装

〇男滝付近
・鑑賞エリアとして親水性のある広場空間へ再生整備
・男滝を見通せるよう、趣のある植栽景観への移行

・男滝や流れのせせらぎが鑑賞できる 親水性の高いデッキの
検討

現況写真（男滝付近）

整備イメージ図（男滝付近）

２整備イメージ図（正門前）

〇トイレ
・男女別に加え、誰もが使いやすいバリアフリートイレを設置
・バリアフリートイレ内にはユニバーサルシートを設置
・災害時には便槽となる非常用トイレの設置

更新箇所

更新箇所

【樹木整理の考え方】
・外来種や庭園にそぐわない樹木
・トイレ、駐輪場等施設を作る際に支障となる樹木
・過密植栽については間引き伐採、状況により補植を行います。

名主の滝公園再生整備説明会資料
令和７年７月２９日
土木部土木政策課
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１．正門～男滝エリア②

●整備コンセプト
・風景を眺め、滝の音を聞きながら、心落ち着け、茶を楽しむ空間 さわやかさと詫びのある空間への再生整備
・正門～男滝のモミジ景観との連続性（各種モミジ類を配植）
 内露地（赤）、外露地（青）と色テーマを設け、山野草（宿根・多年草）、
 和に合う園芸種（アジサイ等）を植栽

〇茶室
・三平坂の拡幅及び土砂災害特別警戒区域に伴う

茶室の配置および茶室へのアプローチ等の見直し
・茶室利用団体へのヒアリングを基に間取り等の見直し
・滝の景観や音を感じられる場所への配置
・バリアフリートイレを整備し、
 トイレ内にはユニバーサルシートを設置

〇茶庭
・茶室までの露地を整備、趣ある茶庭への改修
・スロープを整備してのバリアフリー化
・飛び石や、景石では旧茶室の石材を活用
・内露地、外露地を設け、外露地には待合を設置
・イベント等に対応できるよう、庭門を設置

整備イメージ図（茶室）

３整備イメージ図（茶室・茶庭）

トイレ 収納

水屋

色テーマ
内露地…赤  外露地…青

更新箇所

凡例 名称 形状寸法 数量

1 イロハモミジ H3.0　　株立 2本

2 イロハモミジ H4.0　　株立 2本

3 イロハモミジ H3.0 1本

5 イロハモミジ H4.0 2本

6 イロハモミジ H4.5 2本

7 イロハモミジ H5.0 1本

8 ハウチワカエデ H4.5　　株立 1本

9 ハウチワカエデ H6.0　　株立 1本

10 ハウチワカエデ H3.5 1本

11 コハウチワカエデ H3.0　　株立 1本

12 コハウチワカエデ H3.0 1本

13 コハウチワカエデ H3.5 1本

14 シダレモミジ H2.5 1本

15 シダレモミジ H4.5 1本

16 シダレモミジ H6.0 1本

17 アセビ H2.0 2本

18 アセビ H2.5 2本

19 ウコンモミジ H3.0 2本

20 ウコンモミジ H3.5 2本

21 ウコンモミジ H4.0 2本

高さ 幅

ド
ドウダンツツジ
（自然樹形）

3 1.2 4本 白

テ テマリアジサイ 3 34株 白

黒 ヤマアジサイ（黒姫） 3 13株 青

藍 ヤマアジサイ（藍姫） 2 15株 青

紅 ヤマアジサイ（紅） 3 16株 赤

凡例 名称 数量 花色
形状寸法

名主の滝公園再生整備説明会資料
令和７年７月２９日
土木部土木政策課
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現況写真（舗装通路） イメージ写真（舗装通路）

〇デッキ通路
・湧玉の滝やせせらぎを鑑賞できる 親水性の高いデッキの検討

２．薬医門～正門散策エリア

●整備コンセプト
・薬医門エリアから正門エリアまで、誰もが利用できる散策路を設け、低地部の回遊性を確保

現況写真（デッキ通路）

〇舗装通路
・誰もが歩きやすい園路となる、バリアフリーを意識した舗装及び幅員確保

４

整備イメージ図（デッキ通路）

更新箇所

整備イメージ図（デッキ通路・橋）

【樹木整理の考え方】
・外来種や庭園にそぐわない樹木
・デッキ通路、橋の整備を行う際、支障となる樹木
・バリアフリー園路を作る上で、園路上にある樹木
・民地に近接した高木（境界から２ｍ以内）
・過密植栽については間引き伐採、状況により補植を行います。

名主の滝公園再生整備説明会資料
令和７年７月２９日
土木部土木政策課




