

1. 計画改定の概要

今回の北区地域防災計画の改定では、**最終改定（平成30年3月）以降の国や東京都等の上位計画及び関係法令等との整合**を図るほか、**感染症対策や多様な視点を踏まえた避難所運営、分散避難等の対応**を行う必要があります。さらに、大規模水害を想定した避難行動の基本方針等、**風水害対策に関連する区の実績を反映し、より実効性の高い計画へ改定**します。

◎東京都北区地域防災計画の位置づけ



東京都地域防災計画 震災編（令和5年修正）の概要

- ・新たな被害想定（R4.5）で明らかになった震災リスクを踏まえた反映。
- ・前回の被害想定から10年間の変化等を踏まえた課題と解決に向けた基本認識を反映。
- ・TOKYO強靱化プロジェクトで示されている「2040年代の目指すべき東京の姿」を実現するため、2030年度までに、首都直下地震等による人的・物的被害を概ね半減することを減災目標に設定し、その達成に向けた指標と主な取組みを反映。

詳細は、別紙（東京都資料）参照

2. 令和6年3月末(予定)の改定に向けた全体の流れ

令和4年度 会議体の運営実績

- ・防災会議：2回 ・調整会議：2回
- ・検討会：2回 ・作業部会：2回

令和5年度 会議体の運営予定

- ・防災会議：3回 ・調整会議：3回
- ・検討会：3回 ・作業部会：3回
- ・関係機関会議：1回

会議体	R4年度						R5年度											
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
防災会議	① 10/12					② 3/22			③ 予定					④ 予定				⑤ 予定
防災対策調整会議	① 10/11					② 3/15			③ 予定					④ 予定				⑤ 予定
防災対策検討会			① 12/13 12/15			② 3/14			③ 予定					④ 予定				⑤ 予定
作業部会/関係機関会議			① 12/13 12/15			② 3/●			③ 予定					④ 予定				⑤ 予定
東京都協議/パブコメ												東京都協議			パブコメ			
検討項目	改定骨子			改定素案① (時点修正)			改定素案② (時点修正)			改定素案③ (東京都震災編R5/協議反映)			計画案 (パブコメ反映)					

3. 改定ポイントに対する作業状況と来年度作業予定

1 近年の関連法令・上位計画等との整合

- ✓ 災害対策基本法改正に伴う防災情報、避難体制を整理し修正
- ✓ 新たな被害想定を踏まえた減災目標の見直しや、区を取り組むべき内容の明確化
- ✓ 感染症対策、要配慮者、性的少数者（LGBTQ+）等に配慮した避難所運営等の反映
- ✓ 震災・風水害以外の災害（大規模停電、富士山噴火等）対策に関する記載の検討

令和4年度の主たる作業

- ・東京都地域防災計画（R3以前）から、避難指示一本化等の修正箇所を抽出し、反映。
- ・社会動向や国の取組を補完するため、防災基本計画から、応援要請のさらなる迅速化等の修正箇所を抽出し、反映。

令和5年度の主たる作業予定

- ・東京都地域防災計画（震災編R5改定）および首都直下地震等による東京の被害想定（R4.5公表）から、分野横断的視点である「ハード対策」、「多様な視点」、「防災DX」、「人口構造」等を踏まえた修正箇所を抽出し、反映。

2 近年の大規模災害等を踏まえた区の実績の反映

- ✓ 平成30年3月以降に策定・改定した区の計画や最新の各種ハザードマップ等との整合
- ✓ 地震や水害時の避難行動、要配慮者等への避難行動支援、分散避難等への対応を明記
- ✓ 河川の氾濫や水害の規模に応じて開設する避難場所等、運用面の見直しを反映
- ✓ 最新の災害時応援協定との整合、協定団体との連携を踏まえた記載の反映

令和4年度の主たる作業

- ・区の防災関連計画や災害時協定等の最新情報を庁内関連部署から収集し、反映箇所を検討。
- ・現行の地域防災計画における、区の独自記載箇所を抽出し、実情に合わせた記載内容の更新を検討。

令和5年度の主たる作業予定

- ・大規模水害避難行動支援計画等の区策定計画や災害時協定等の最新情報を、適切に反映。
- ・区の独自記載箇所について、庁内関連部署の意見を踏まえ、記載内容を修正。

3 区の最新情報(組織体制等)との整合・課題への対策

- ✓ 本計画改定以降、整合を図るべき関連計画やマニュアル等の改定方針を整理・検討
- ✓ 防災におけるDX推進に向けた方針・取組み・施策案を整理
- ✓ 本計画のレイアウト見直しによる検索性等の改善
- ✓ 地域ごとに地域特性や災害特性が異なる点に着目した災害リスクの見える化

令和4年度の主たる作業

- ・庁内組織体制や事務分掌に関する最新情報との整合を図り、反映箇所を検討。
- ・地域防災計画の下位計画である防災関連計画の体系を整理。
- ・本計画レイアウト見直し案の検討。

令和5年度の主たる作業予定

- ・地域防災計画案をもとに、関連計画やマニュアル等の改定方針の検討。
- ・防災におけるDX推進施策案の整理。
- ・地域ごとの災害リスクを整理。
- ・本計画レイアウトの改善実施。