

【東京都北区】
ネットワーク整備計画

令和 6 年 9 月策定 学び未来課

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数・総学校数に占める割合（％）

令和 6 年 4 月 2 6 日付文部科学省通知の推奨帯域に対してネットワーク速度が確保できている北区立学校は「4 校」であり、総学校数に占める割合は「約 9％」である。

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（1）課題特定スケジュール

令和 7 年度上半期にネットワークアセスメントを実施し、課題の特定を完了させる予定とする。

（2）改善スケジュール

令和 7 年度上半期のネットワークアセスメント結果を踏まえて、同年 8 月から順次改善策の検討及び実施を行う予定とする。また、一通りの改善策を講じた後、再度同年下半期にネットワークアセスメントの実施し、効果測定を行う予定とする。