

2. 令和7年度のバリアフリー推進における進め方

2-1. これまでと今後の取組

北区では、平成 27 年度にバリアフリー基本構想【全体構想】、平成 28 年度に地区別構想【赤羽地区】、平成 29 年度に地区別構想【滝野川地区】、平成 30 年度に地区別構想【王子地区】を策定しました（参考資料 1 参照）。

また、地区別構想策定の次年度には、施設設置管理者等が作成した特定事業計画をとりまとめ、着実な事業の推進に努めており、令和 2 年度には中間評価を実施しました。

今年度は、全体構想及び地区別構想の目標年次が令和 7 年度であるため、最終評価を行います。

また、昨年度に作成したバリアフリー整備における知見集（以下「知見集」といいます。）は、冊子印刷・製本を行うとともに、基本構想の最終評価とあわせて区のホームページにて公表します。公表した知見集は、施設設置管理者等へ周知することを予定しており、知見集の内容を踏まえた取組への展開を図ります。

令和 8 年度は全体構想の改定、令和 9 年度は地区別構想（特定事業計画を含む）の改定を行う予定です。




図 2-1 基本構想改定に向けた流れ

表2-1 基本構想改定に向けたスケジュール及び検討内容

年度	検討内容			このころのバリアフリー
	基本構想の策定・評価に関連する取組		まちあるき点検に関連する取組	
平成27年度	全体構想 策定			人的対応・こ
平成28年度	地区別構想①【赤羽地区】 策定			ころのバリア
平成29年度	地区別構想②【滝野川地区】 策定	特定事業計画①【赤羽地区】 作成	・なでしこ小学校等複合施設見学会	フリーの推進
平成30年度	地区別構想③【王子地区】 策定	特定事業計画②【滝野川地区】 作成	・浮間舟渡駅駅前広場バリアフリー化検討会（東京都）	に向けた取組
令和元年度		特定事業計画③【王子地区】 作成	・赤羽地区・NTC 周辺まちあるき点検 ・浮間舟渡駅駅前広場バリアフリー化検討会（東京都）	を実施（区立
令和2年度	【赤羽地区】【滝野川地区】の進捗状況把握 → 中間評価とりまとめ		・滝野川地区まちあるき点検	小中学校への
令和3年度	【王子地区】の進捗状況把握		・王子地区まちあるき点検 ・王子第一小学校施設見学会	アンケート調
令和4年度	知見集の作成		・赤羽地区まちあるき点検 ・浮間舟渡駅駅前広場バリアフリー化意見交換会（東京都） ・意向調査の実施（調査対象：区民部会委員・特定事業者）	査、VR 動画
令和5年度	○知見集（骨子）作成（目次構成等）	基本構想改定に向けた検討	・まちあるき点検（赤羽地区・滝野川地区）	作成等）
令和6年度	○知見集（案）作成、とりまとめ	○最終評価に向けた考え方の整理	・まちあるき点検（王子地区）	意向調査の実施（調査対象：区民部会委員）
令和7年度	※全体構想・地区別構想の目標年次	○最終評価 ・特定事業等の進捗状況把握 ・改定に向けた課題の整理	・まちあるき点検	VR動画体験会
令和8年度		○全体構想とりまとめ ・新たな施設・経路、方針等の検討 ・パブリックコメントの実施 ⇒全体構想 改定	・まちあるき点検	区民祭り
令和9年度		○地区別構想・特定事業計画とりまとめ ・特定事業等の検討 ・パブリックコメントの実施 ⇒地区別構想 改定	・まちあるき点検	区民祭り
令和10年度 ～	令和13年度 中間評価の実施 令和18年度 最終評価の実施		・まちあるき点検（各年度実施予定）	継続的な取組 みへの展開

2-2. 最終評価の実施について

基本構想の最終評価にあたっては、特定事業等の進捗状況や、協議会及び区民部会、区民参加によるまちあるき点検（過年度に実施したものを含む）での意見交換の内容等を踏まえ、基本構想の推進に係る課題の整理及び評価を行います。

また、改定の際に留意する必要がある事項や今後のバリアフリー推進にあたり当事者・事業者間で共有すべき事項等について、バリアフリー法や「移動等円滑化の促進に関する基本方針」の改正内容も踏まえ、最終評価をとりまとめる予定です。以下に最終評価の目次構成（案）を示します。




図2-2 最終評価の進め方

表2-2 「北区バリアフリー基本構想 最終評価」の目次構成（案）

目次	内容
第1章 はじめに	
1. 北区バリアフリー基本構想の概要	- 基本構想策定の取組経緯 - 基本構想の概要
2. これまでの取組内容	基本構想策定後の主な取組（協議会及び区民部会、まちあるき点検等）
3. 最終評価の目的及び進め方	最終評価の目的及び進め方
第2章 特定事業等の進捗状況	
1. 特定事業等の着手率・完了率	地区別、事業別、施設分類別、事業項目別に短期・中期事業着手率・完了率及び事業全体着手率・完了率を整理・分析
2. 主な完了・継続事業	完了した事業、あるいは継続的に実施中の事業について、事業種別に整理
3. 未着手事業の主な要因	短期・中期実施予定事業のうち未着手の事業について、その要因について整理
第3章 協議会・区民部会・まちあるき点検での評価	
1. 協議会での意見・評価	基本構想策定後の実施概要
2. 区民部会での意見・評価	特定事業等や基本構想推進、その他バリアフリー推進に関する主な意見を整理
3. まちあるき点検での意見・評価	
第4章 基本構想推進に係る評価・課題の整理	
1. 社会背景の変化への対応	バリアフリー法や基本方針の改正 等
2. 評価すべき点の整理	事業着手状況や利用者意見等の視点から評価すべき点を整理

3. 課題の整理	・事業着手状況や利用者意見等の視点から課題を整理
第5章 基本構想の改定に向けて	
1. 移動等円滑化に関する事項	・地区別構想の「移動等円滑化に関する事項」について、第4章を踏まえ内容を更新し、重点整備地区共通の内容を再整理
2. 人的対応・こころのバリアフリーの推進	・地区別構想の「人的対応・こころのバリアフリーの推進」について、第4章を踏まえた今後の取組方針やこれまでの各事業者の取り組みの優良事例等を共有
第6章 バリアフリーの推進に向けて	
1. 最終評価・知見集の周知	・最終評価・知見集の周知方法を整理
2. 継続的な当事者参画	・継続的な当事者参画によるバリアフリー推進方針を整理

2-3. 今年度の検討体制とその役割

協議会と区民部会による検討に加え、事業者説明会を実施します。

協議会では、基本構想の最終評価や改定に向けた検討を行います。

区民部会では、まちあるき点検及び人的対応・こころのバリアフリーの推進に向けた取組を引き続き進めていきます。（区民部会の進め方については資料4に詳述）

事業者説明会では、基本構想の最終評価及び知見集の周知を行い、基本構想改定に向けた方針について報告します。

推進協議会 2回程度	特定事業等の進捗状況を確認したうえで、基本構想の最終評価を実施し、改定に向けた検討を行う。	北区バリアフリー基本構想推進協議会を継続する。
区民部会 3回程度 ※まちあるき点検を含む	区民や利用者の目線から、基本構想の推進に関する取組について、まちあるき点検及び意見交換を実施する。また、こころのバリアフリーの推進に向けた取組について検討する。	協議会委員のうち、区民を中心とした人員で構成。
事業者説明会 1回程度	基本構想の最終評価及び知見集の周知を行い、基本構想改定に向けた方針について報告する。	生活関連施設・生活関連経路に設定される施設設置管理者等に参画を依頼する。

図2-3 今年度の検討体制とその役割

2-4. 令和7年度のスケジュール（現時点での実施予定時期）




図2-4 令和7年度のスケジュール