
（仮称）北区産業活性化ビジョン2026策定スケジュール（予定）
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ビジョン策定 ▲

（委託事業者と実施） 策定作業 ビジョン策定

産業振興会議 ① ② ③

ビジョン途中経過報告 ビジョン素案提示 ビジョン最終案提示

ビジョン検討委員会 ① ⑦

基礎調査結果報告・検討テーマ提示 答申

ビジョン検討グループ ② ④ ⑥

③ ⑤ グループ合同
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令和７年度

4月 5月 6月 7月1月

令和６年度

8月 9月 10月 11月 12月 1月

ビジョン

パブコメ
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